

Управление информационно-технологическими проектами
Домашнее задание №4
ФИО: Шило Юрий Сергеевич
Группа: ИКБО-33-22
Вариант: Ионов ПБ

РЕЕСТР РИСКОВ

№	Описание риска	Потенциальное воздействие	Вероятность возникновения	Влияние на проект	Уровень риска	Стратегия решения. Варианты решения
1	Несовместимость новой ИС с 1С	Замедление внедрения, переделка интеграции, удорожание проекта	0.7	0.9	0.63	Снижение: (1) тестовые интеграции заранее; (2) консультации с интеграторами; (3) модуль интеграции вынести в отдельный спринт
2	Недостаточный бюджет на разработку	Урезание функционала, удлинение сроков	0.6	0.9	0.54	Передача: (1) фикс-прайс на часть работ; (2) контракт с поэтапной оплатой; Снижение: контроль расходов
3	Срыв сроков разработки	Отставание по графику, перенос запуска, удорожание	0.7	0.9	0.63	Снижение: Agile-спринты, контроль вех, буфер времени.
4	Отказ персонала ресторана использовать новую систему	Система не используется, проект не достигает целей	0.6	0.8	0.48	Снижение: обучение, мотивация, пилот; Уклонение: участие сотрудников в разработке требований

5	Ошибки в мобильном приложении при запуске	Негативные отзывы, снижение лояльности	0.7	0.6	0.42	Снижение: расширенное тестирование, бета-тест, автоматические тесты
6	Задержка сроков из-за дефицита кадров у подрядчика	Сдвиг графика, удорожание	0.6	0.7	0.42	Снижение: резерв по срокам; Передача: штрафные санкции в договоре
7	Низкая производительность системы при высокой нагрузке	Отказы в заказах, падение сервиса	0.5	0.9	0.4	Снижение: нагрузочное тестирование; масштабируемая архитектура
8	Отсутствие качественного контента (меню, фото) от заказчика	Невозможность завершить дизайн сайта/приложения	0.7	0.5	0.35	Уклонение: включить сроки в договор; Снижение: частичная генерация контента
9	Проблемы с интеграцией с YouKassa	Неработающие платежи, падение доходов	0.4	0.8	0.35	Снижение: раннее тестирование; альтернативный платежный шлюз
10	Неустойчивое интернет-соединение в ресторане	Неработающие POS-системы, сбой заказов	0.4	0.8	0.32	Уклонение: резервный интернет; Снижение: офлайн-кэш
11	Перегрузка разработчиков параллельными проектами	Срыв сроков	0.5	0.7	0.28	Снижение: перераспределение ресурсов
12	Ошибки в CRM-модуле	Потеря клиентских данных	0.4	0.7	0.28	Снижение: ревизия API
13	Плохой UX дизайна приложения	Снижение конверсии и отток пользователей	0.5	0.5	0.25	Снижение: UX интервью, тесты
14	Ошибки в аналитике продаж	Неверные управленческие решения	0.3	0.8	0.24	Снижение: валидация данных
15	Риск блокировки сервера хостинг-провайдером	Недоступность сайта	0.3	0.8	0.24	Передача: SLA-договор

16	Недоступность API сторонних сервисов	Отключение функций	0.4	0.6	0.24	Снижение: fallback-механизмы
17	Замедление разработки мобильного приложения	Сдвиг сроков	0.4	0.6	0.24	Снижение: контроль спринтов
18	Конфликты требований заказчика	Переделка функционала	0.3	0.7	0.21	Уклонение: фиксирование требований
19	Рост стоимости оборудования	Увеличение бюджета	0.3	0.7	0.21	Передача: резерв бюджета
20	Ошибки в учете склада	Наличие неверных запасов	0.3	0.6	0.18	Снижение: двойная валидация данных
21	Низкая скорость мобильного приложения	Ухудшение опыта клиентов	0.3	0.6	0.18	Снижение: оптимизация кода
22	Некорректная работа push-уведомлений	Снижение активности клиентов	0.3	0.5	0.15	Снижение: аудит APNS
23	Уход ключевого разработчика	Задержка проекта	0.3	0.7	0.15	Снижение: Документирование, дублирование зон ответственности
24	Плохое качество тестирования	Пропуск багов	0.2	0.7	0.14	Снижение: расширенные тест-кейсы
25	Потеря данных из-за неисправного сервера	Перезапуск проекта	0.2	0.7	0.14	Передача: облачный бэкап
26	Низкая загрузка ресторана	Отсутствие эффекта от проекта	0.2	0.7	0.12	Снижение: маркетинг
27	Задержки оплаты от заказчика	Задержка работ	0.2	0.5	0.10	Передача: договорные штрафы
28	Проблемы с доменом	Недоступность сайта	0.2	0.4	0.08	Уклонение: авто обновление
29	Некорректная работа бонусной системы	Жалобы клиентов	0.1	0.7	0.07	Снижение: двойные проверки
30	Негативные отзывы при запуске приложения	Потеря репутации	0.1	0.6	0.06	Снижение: SMM-модерация