

Управление информационно-технологическими проектами
Домашнее задание №2
ФИО: Шило Юрий Сергеевич
Группа: ИКБО-33-22
Вариант: Ионов ПБ

КОНЦЕПЦИЯ

Название проекта, заказчик

Проект: Информационная система и мобильное приложение ресторана «Клод Моне» Заказчик: Ресторан «Клод Моне»
--

Цели проекта

Создать комплексную информационную систему и мобильное приложение для автоматизации бизнес-процессов и улучшения клиентского сервиса ресторана «Клод Моне». ○ Повысить скорость обслуживания клиентов на 50% к концу 2026 года; ○ Перевести до 30% клиентов на онлайн-бронирование и заказы до лета 2026 года; ○ Снизить издержки на все бизнес-процессы, связанные с учетом и управлением запасами на 20% к концу весны 2026 года; ○ Повысить лояльность и количество повторных визитов в ресторан на 20% к концу осени 2026 года.

Задачи проекта

- Разработать мобильное приложение под IOS и Android с функциями для бронирования столиков, онлайн заказов и отслеживания статуса бонусной системы;
- Создание нового интерфейса для уже существующего веб-сайта, добавление на него функционала, реализуемого в мобильном приложении;
- Внедрение внутренней информационной системы для автоматизации внутренних процессов (заказа продуктов, отслеживании состояния склада и бухгалтерии);
- Интеграция CRM-системы для персонализированного маркетинга и аналитики клиентов;
- Настройка системы аналитики продаж, загрузки зала и эффективности проводимых мероприятий.

Результаты проекта, границы проекта

Реализованные продукты:

- Мобильное приложение для клиентов (iOS/Android);
- Современный веб-сайт ресторана;
- Внутренняя информационная система с CRM-модулем;
- Отчётная аналитическая панель для руководства;

Границы:

Проект охватывает автоматизацию и цифровизацию клиентских и внутренних процессов ресторана «Клод Моне». Проект не включает в себя строительство и ремонт помещений, закупку кухонного оборудования и мебели.

Предлагаемые технологии

Front: React, JS, CSS

Back: C#, MySQL

Мобильное приложение: Flutter

Инфраструктура: Docker, Nginx

Интеграции: 1С, YouKassa

Оценочный график проекта

01.11.2025 – 30.11.2025 - 1. Проектирование

01.11.2025 – 10.12.2025 - 1.1. Анализ требований

05.11.2025 – 20.11.2025 - 1.2. Проектирование архитектуры системы

15.11.2025 – 30.11.2025 - 1.3. Проектирование UI/UX-дизайна

01.12.2025 – 31.01.2026 - 2. Проектирование

01.12.2025 – 31.12.2025 - 2.1. Создание бэкенда и БД

01.12.2025 – 31.01.2026 - 2.2. Разработка мобильного приложения

15.12.2025 – 31.01.2026 - 2.3. Разработка веб-интерфейса

01.02.2026 – 15.03.2026 - 3. Тестирование и внедрение

01.02.2026 – 15.02.2026 - 3.1. Функциональное тестирование

10.02.2026 – 01.03.2026 - 3.2. Интеграции с CRM и 1С

01.03.2026 – 15.03.2026 - 3.3. Пилотный запуск

16.03.2026 – 31.03.2026 - 4. Обучение и сдача проекта

16.03.2026 – 31.03.2026 - 4.1. Обучение персонала

16.03.2026 – 31.03.2026 - 4.2. Приемка и закрытие проекта

Оценочные ресурсы проекта

Трудозатраты:

Проектирование

- Аналитик – 60 часов – 60000 рублей

- Руководитель проекта – 40 часов – 50 000 рублей Разработка - Backend-разработчик – 200 часов – 240 000 рублей - Frontend-разработчик – 160 часов – 190 000 рублей - Мобильный разработчик – 180 часов – 210 000 рублей Тестирование - Тестировщик – 80 часов – 80 000 рублей
Программное обеспечение: Сервер — 36 000 руб./год Лицензия CRM Bitrix24 — 24 000 руб. SSL-сертификат и домен — 6 000 руб.
Оборудование: Серверное ПО и резервное хранилище — 50 000 руб. Рабочие станции для администраторов (2 шт.) — 120 000 руб.
Дополнительные ресурсы: Маркетинг и продвижение нового сайта и приложения — 80 000 руб. Обучение персонала — 30 000 руб.

Оценочная стоимость проекта

1 500 000 рублей (включая возможные издержки)

Риски проекта

Риски Несовместимость новой информационной системы с 1С Недостаточный бюджет на разработку Отказ персонала от внедрения новых технологий Задержка из-за недостатка кадров у подрядчика Утечка данных клиентов

Ошибки при запуске приложения (баги)

Проблемы

Устаревший сайт ресторана

Отсутствие единой базы клиентов

Учет запасов ведется вручную

Отсутствует аналитика продаж и бронирования

Допущения

У ресторана есть стабильное интернет-соединение

Персонал готов использовать цифровые инструменты

Заказчик предоставляет фото, тексты и меню в срок без задержек

Все платежные системы поддерживают нужные API

Критерии приемки результатов проекта

- Нет критических ошибок в работе мобильного приложения и сайта;
- Информационная система интегрирована с 1С и CRM;
- Большинство сотрудников успешно прошли обучение;
- Онлайн функции, связанные с оплатой и заказами работают корректно;
- Увеличение числа онлайн заказов на 30% в первые 3–4 месяца эксплуатации.